

Документ подписан простой электронной подписью
 Информационно-образовательные ресурсы
 ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
 Должность: ректор «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»
 Дата подписания: 18.06.2024 15:30:42 (г. Краснодар)
 Уникальный программный ключ: (НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)
 4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcd9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор по учебной работе,
 доцент Севрюгина Н.И.
 25.12.2023

Б1.В.12

Управление проектами в государственном и муниципальном управлении

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра государственного и корпоративного управления**
 Учебный план 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
 Квалификация **магистр**
 Форма обучения **очная**
 Программу составил(и): **кэн, доцент, Малхасьян С.С.**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	28	28	28	28
Практические	28	28	28	28
Индивидуальные консультации	0,5	0,5	0,5	0,5
Контактная работа на аттестации (в период экз. сессий)	0,3	0,3	0,3	0,3
Контактная работа на аттестации	0,5	0,5	0,5	0,5
Консультации перед экзаменом	1	1	1	1
В том числе инт.	10	10	10	10
В том числе в форме практ.подготовки	4	4	4	4
Итого ауд.	56	56	56	56
Контактная работа	58,3	58,3	58,3	58,3
Сам. работа	51	51	51	51

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	формирование у обучающихся профессиональных компетенций и практических навыков в
1.2	области управления проектами, в том числе в сфере управления ресурсами и командой проекта, в
1.3	области анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом риска и неопределенности, а также управления их реализацией

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	<input type="checkbox"/> наличие знаний о принципах и функциях управления, основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
2.1.2	<input type="checkbox"/> умение находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
2.1.3	ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
2.1.4	<input type="checkbox"/> владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
2.1.5	различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.
2.1.6	Маркетинг территорий
2.1.7	Методы принятия управленческих решений
2.1.8	Основы государственного и муниципального управления
2.1.9	Теория управления
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Прогнозирование и планирование
2.2.2	Проектный менеджмент в органах государственной и муниципальной власти
2.2.3	Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
2.2.4	Региональное управление и территориальное планирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен планировать и организовать работы по разработке государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования, проводить аналитику государственных программ с оценкой регулирующего воздействия, осуществлять стратегическое планирование

ПК-6: Способен управлять проектной деятельностью в органах власти и организациях

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Планируемые результаты обучения (показатели освоения индикаторов компетенций)

ПК-6.1: Осуществляет планирование проектной деятельностью в органах власти и организациях

Знать:

на минимальном уровне знает основы планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на среднем уровне знает основы планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на высоком уровне знает основы планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

Уметь:

на минимальном уровне умеет выбирать направления и стратегию планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на среднем уровне умеет выбирать направления и стратегию планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на высоком уровне умеет выбирать направления и стратегию планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

Владеть:

на минимальном уровне владеет навыками разработки стратегии планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на среднем уровне владеет навыками разработки стратегии планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на высоком уровне владеет навыками разработки стратегии планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на минимальном уровне владеет навыками планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования
на среднем уровне владеет навыками планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования
на высоком уровне владеет навыками планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования
УК-2.1: Определяет этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
Знать:
на минимальном уровне знает этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на среднем уровне знает этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на высоком уровне знает этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
Уметь:
на минимальном уровне умеет выстроить этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на среднем уровне умеет выстроить этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на высоком уровне умеет выстроить этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
Владеть:
на минимальном уровне владеет методикой построения этапов жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на среднем уровне владеет методикой построения этапов жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на высоком уровне владеет методикой построения этапов жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
УК-2.2: Предлагает способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
Знать:
на минимальном уровне знает способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
на среднем уровне знает способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
на высоком уровне знает способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
Уметь:
на минимальном уровне умеет применять способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
на среднем уровне умеет применять способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
на высоком уровне умеет применять способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
Владеть:
на минимальном уровне владеет методикой управления проектом и его результативностью
на среднем уровне владеет методикой управления проектом и его результативностью
на высоком уровне владеет методикой управления проектом и его результативностью
УК-2.3: Планирует управление проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
Знать:
на минимальном уровне знает основы планирования проектной деятельности с учетом имеющихся ограничений и ресурсного обеспечения
на среднем уровне знает основы планирования проектной деятельности с учетом имеющихся ограничений и ресурсного обеспечения
на высоком уровне знает основы планирования проектной деятельности с учетом имеющихся ограничений и ресурсного обеспечения
Уметь:
на минимальном уровне умеет создавать планы управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
на среднем уровне умеет создавать планы управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта

на высоком уровне умеет создавать планы управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
Владеть:
на минимальном уровне владеет навыками управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
на среднем уровне владеет навыками управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
на высоком уровне владеет навыками управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
УК-2.4: Управляет проектом в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует систему управления
Знать:
на минимальном уровне знает основные направления корректировки системы управления проектом
на среднем уровне знает основные направления корректировки системы управления проектом
на высоком уровне знает основные направления корректировки системы управления проектом
Уметь:
на минимальном уровне умеет вносить коррективы в систему управления проектом
на среднем уровне умеет вносить коррективы в систему управления проектом
на высоком уровне умеет вносить коррективы в систему управления проектом
Владеть:
на минимальном уровне владеет навыками корректировки системы управления проектом
на среднем уровне владеет навыками корректировки системы управления проектом
на высоком уровне владеет навыками корректировки системы управления проектом
УК-2.5: Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования
Знать:
на минимальном уровне знает результаты проекта, направления их презентации и возможности их использования и/или совершенствования
на среднем уровне знает результаты проекта, направления их презентации и возможности их использования и/или совершенствования
на высоком уровне знает результаты проекта, направления их презентации и возможности их использования и/или совершенствования
Уметь:
на минимальном уровне презентовать результаты проекта и возможности их использования и/или совершенствования
на среднем уровне презентовать результаты проекта и возможности их использования и/или совершенствования
на высоком уровне презентовать результаты проекта и возможности их использования и/или совершенствования
Владеть:
на минимальном уровне навыками презентации результатов проекта
на среднем уровне навыками презентации результатов проекта
на высоком уровне навыками презентации результатов проекта

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
	на минимальном уровне знает основы планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях
	на минимальном уровне основы нормирования, регулирования проектной деятельности органов власти и организациях
	на минимальном уровне знает законодательные основы ведения проектной документации в органах власти и организациях
	на минимальном уровне знает методику планирования этапов, мероприятий, рисков, контрольных точек и осуществления контроля за ходом получения результатов, достижения показателей и целей государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
	на минимальном уровне знает направления организации реагирования на трансформации и отклонения различных параметров государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
	на минимальном уровне знает основы планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования
	на минимальном уровне знает этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
	на минимальном уровне знает способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
	на минимальном уровне знает основы планирования проектной деятельности с учетом имеющихся ограничений и ресурсного обеспечения

	на минимальном уровне знает основные направления корректировки системы управления проектом
	на минимальном уровне знает результаты проекта, направления их презентации и возможности их использования и/или совершенствования
3.2	Уметь:
	на минимальном уровне умеет выбирать направления и стратегию планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях
	на минимальном уровне умеет применять основы нормирования, регулирования проектной деятельности органов власти и организациях
	на минимальном уровне умеет выбирать законодательно установленные методические рекомендации и правила оформления, контроля и ведения проектной документации в органах власти и организациях
	на минимальном уровне умеет применять инструменты и методы, необходимые для планирования этапов, мероприятий, рисков, контрольных точек и осуществления контроля за ходом получения результатов, достижения показателей и целей государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
	на минимальном уровне умеет организовывать работы, направленные на трансформацию и отклонения различных параметров государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
	на минимальном уровне умеет применять основы планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования
	на минимальном уровне умеет выстроить этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
	на минимальном уровне умеет применять способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
	на минимальном уровне умеет создавать планы управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
	на минимальном уровне умеет вносить коррективы в систему управления проектом
	на минимальном уровне презентовать результаты проекта и возможности их использования и/или совершенствования
3.3	Владеть:
	на минимальном уровне владеет навыками разработки стратегии планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях
	на минимальном уровне владеет навыками применения основ нормирования, регулирования проектной деятельности органов власти и организациях на основе научного подхода
	на минимальном уровне владеет навыками использования законодательно установленных методических рекомендаций и правил оформления, контроля и ведения проектной документации в органах власти и организациях
	на минимальном уровне владеет практическим опытом планирования этапов, мероприятий, рисков, контрольных точек и осуществления контроля за ходом получения результатов, достижения показателей и целей государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
	на минимальном уровне владеет навыками организации реагирования трансформации и отклонений различных параметров государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
	на минимальном уровне владеет навыками планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования
	на минимальном уровне владеет методикой построения этапов жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
	на минимальном уровне владеет методикой управления проектом и его результативностью
	на минимальном уровне владеет навыками управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
	на минимальном уровне владеет навыками корректировки системы управления проектом
	на минимальном уровне навыками презентации результатов проекта