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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель данной дисциплины – изучение современных методов и информационных технологий управления

проектами, а также формирование знаний и умений, позволяющих осуществлять разработку, оптимизацию и

мониторинг проектов с помощью информационных систем управления проектами.

Задачи: – формирование знаний о современных технологиях и методах управления ИТ-проектами;

– формирование знаний о линейных и сетевых моделях представления ИТ-проектов;

– формирование навыков применения информационных систем управления ИТ-проектами;

– формирование навыков применения программных средств управления ИТ-проектами для разработки и мониторинга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные системы и технологии

2.1.2 Проектирование информационных систем

2.1.3 Менеджмент

2.1.4 базовые курсы математики и информатики высшего учебного заведения

2.1.5 Информатика и программирование

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика: Преддипломная практика

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать

Минимальный необходимый уровень знаний типологии и факторов формирования команд ИТ-проектов,

способов социального взаимодействия

Уровень 1

Уровень знаний типологии и факторов формирования команд ИТ-проектов, способов социального

взаимодействия в объёме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок

Уровень 2

Уровень знаний типологии и факторов формирования команд ИТ-проектов, способов социального

взаимодействия в объёме, соответствующем программе подготовки, без ошибок

Уровень 3

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Уметь

Продемонстрированы основные умения действовать в духе сотрудничества; принимать решения с

соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других;

определять цели и работать в направлении личностного, образовательного и профессионального роста,

решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объёме

Уровень 1

Продемонстрированы все основные умения действовать в духе сотрудничества; принимать решения с

соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других;

определять цели и работать в направлении личностного, образовательного и профессионального роста,

решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объёме, но некоторые

с недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы все основные умения действовать в духе сотрудничества; принимать решения с

соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других;

определять цели и работать в направлении личностного, образовательного и профессионального роста,

решены все основные задачи с отдельными несущественными недочётами, выполнены все задания в полном

объёме

Уровень 3

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Владеть

Продемонстрирован минимальный набор навыков распределения ролей в  условиях командного

взаимодействия при реализации ИТ-проектов с негрубыми ошибками и некоторыми недочётами

Уровень 1

Продемонстрированы базовые навыки распределения ролей в  условиях командного взаимодействия при

реализации ИТ-проектов с некоторыми недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы навыки распределения ролей в  условиях командного взаимодействия при реализации

ИТ-проектов без ошибок и недочётов

Уровень 3
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ПОАуд Назначение Оснащение

ОПК-3: Способен управлять процессами создания и использования продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в том числе разрабатывать алгоритмы и программы для их практической

реализации;

ОПК-3.1: Знает методы управления процессами создания и использования продуктов и услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий, в том числе методы алгоритмизации и программирования

Знать

Минимальный необходимый уровень знаний методов управления ИТ-проектамиУровень 1

Уровень знаний методов управления ИТ-проектами в объёме, соответствующем программе подготовки,

допущено несколько негрубых ошибок

Уровень 2

Уровень знаний методов управления ИТ-проектами в объёме, соответствующем программе подготовки, без

ошибок

Уровень 3

ОПК-3.2: Умеет управлять процессами создания и использования продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в том числе разрабатывать алгоритмы и программы

Уметь

Продемонстрированы основные умения по организации процессов управления ИТ-проектами, решены

типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объёме

Уровень 1

Продемонстрированы все основные умения по организации процессов управления ИТ-проектами, решены все

основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объёме, но некоторые с

недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы все основные умения по организации процессов управления ИТ-проектами, решены все

основные задачи с отдельными несущественными недочётами, выполнены все задания в полном объёме

Уровень 3

ОПК-3.3: Владеет навыками создания и использования продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в том числе навыками разработки алгоритмов и программ

Владеть

Продемонстрирован минимальный набор навыков управления ИТ-проектами с негрубыми ошибками и

некоторыми недочётами

Уровень 1

Продемонстрированы базовые навыки управления ИТ-проектами с некоторыми недочётамиУровень 2

Продемонстрированы навыки управления ИТ-проектами без ошибок и недочётовУровень 3

ПК-6: Способен принимать участие во внедрении и тестировании компонентов информационных систем

предприятия

ПК-6.1: Знает методы внедрения и тестирования компонентов информационных систем предприятия

Знать

Минимальный необходимый уровень знаний методов управления внедрением и тестированием компонентов

информационных систем

Уровень 1

Уровень знаний методов управления внедрением и тестированием компонентов информационных систем в

объёме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок

Уровень 2

Уровень знаний методов управления внедрением и тестированием компонентов информационных систем в

объёме, соответствующем программе подготовки, без ошибок

Уровень 3

ПК-6.2: Умеет внедрять и тестировать компоненты информационных систем предприятия

Уметь

Продемонстрированы основные умения по управлению внедрением и тестированием компонентов

информационных систем, выполнены все задания, но не в полном объёме

Уровень 1

Продемонстрированы все основные умения по управлению внедрением и тестированием компонентов

информационных систем, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в

полном объёме, но некоторые с недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы все основные умения по управлению внедрением и тестированием компонентов

информационных систем, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочётами,

выполнены все задания в полном объёме

Уровень 3

ПК-6.3: Владете навыками внедрения и тестирования отдельных компонентов информационных систем

предприятия

Владеть

Продемонстрирован  минимальный набор навыков  управления внедрением и тестированием компонентов

информационных систем предприятия с негрубыми ошибками и некоторыми недочётами

Уровень 1

Продемонстрированы базовые навыки управления внедрением и тестированием компонентов

информационных систем предприятия с некоторыми недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы навыки управления внедрением и тестированием компонентов информационных систем

предприятия информационных систем предприятия без ошибок и недочётов

Уровень 3

ПК-9: Способность выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
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ПОАуд Назначение Оснащение

ПК-9.1: Знает методы технико-экономического обоснования проектов

Знать

Минимальный необходимый уровень знаний методов использования результатов технико-экономического

обоснования проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры

предприятия в процессе управления ИТ-проектами

Уровень 1

Уровень знаний методов использования результатов технико-экономического обоснования проектов по

совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия в процессе

управления ИТ-проектами в объёме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых

ошибок

Уровень 2

Уровень знаний методов использования результатов технико-экономического обоснования проектов по

совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия в процессе

управления ИТ-проектами в объёме, соответствующем программе подготовки, без ошибок

Уровень 3

ПК-9.2: Умеет выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия

Уметь

Продемонстрированы основные умения по использованию  результатов технико-экономического обоснования

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия в

процессе управления ИТ-проектами, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания,

но не в полном объёме

Уровень 1

Продемонстрированы все основные умения по использованию  результатов технико-экономического

обоснования проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры

предприятия в процессе управления ИТ-проектами, решены все основные задачи с негрубыми ошибками,

выполнены все задания в полном объёме, но некоторые с недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы все основные умения по использованию  результатов технико-экономического

обоснования проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры

предприятия в процессе управления ИТ-проектами, решены все основные задачи с отдельными

несущественными недочётами, выполнены все задания в полном объёме

Уровень 3

ПК-9.3: Владеет навыками технико-экономического обоснования проектов по совершенствованию и

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия

Владеть

Имеется минимальный набор навыков использования результатов технико-экономического обоснования

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия в

процессе управления ИТ-проектами, навыки продемонстрированы с негрубыми ошибками и некоторыми

недочётами

Уровень 1

Продемонстрированы базовые навыки использования результатов технико-экономического обоснования

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия в

процессе управления ИТ-проектами с некоторыми недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы навыки использования результатов технико-экономического обоснования проектов по

совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия в процессе

управления ИТ-проектами без ошибок и недочётов

Уровень 3

ПК-10: Способность проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов

ПК-10.1: Знает методы проектирования и внедрения компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия

Знать

Минимальный необходимый уровень знаний особенностей управления процессами проектирования и

внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия

Уровень 1

Уровень знаний особенностей управления процессами проектирования и внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия, допущено несколько негрубых ошибок

Уровень 2

Уровень знаний  особенностей управления процессами проектирования и внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия, без ошибок

Уровень 3

ПК-10.2: Умеет проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов

Уметь

Продемонстрированы основные умения управления процессами проектирования и внедрения компонентов

ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающими достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объёме

Уровень 1

Продемонстрированы все основные умения управления процессами проектирования и внедрения

компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающими достижение стратегических целей и

поддержку бизнес-процессов, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в

полном объёме, но некоторые с недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы все основные умения управления процессами проектирования и внедрения

компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающими достижение стратегических целей и

Уровень 3



стр. 6УП: 38.03.05 БИ 3++ИИвУпрБП24.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

поддержку бизнес-процессов, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочётами,

выполнены все задания в полном объёме

ПК-10.3: Владеет навыками проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия

Владеть

Продемонстрирован минимальный набор навыков управления процессами проектирования и внедрения

компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия с негрубыми ошибками и некоторыми недочётами

Уровень 1

Продемонстрированы базовые навыки управления процессами проектирования и внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия с некоторыми недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы навыки управления процессами проектирования и внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия без ошибок и недочётов

Уровень 3

ПК-11: Способность осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов

управления проектами

ПК-11.1: Знает методы планирования и организации проектной деятельности на основе стандартов управления

проектами

Знать

Минимальный необходимый уровень знаний особенностей организации проектной деятельности на основе

стандартов управления проектами

Уровень 1

Уровень знаний особенностей организации проектной деятельности на основе стандартов управления

проектами, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок

Уровень 2

Уровень знаний особенностей организации проектной деятельности на основе стандартов управления

проектами, соответствующем программе подготовки, без ошибок

Уровень 3

ПК-11.2: Умеет осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов

управления проектами

Уметь

Продемонстрированы основные умения по осуществлению организации проектной деятельности на основе

стандартов управления проектами, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания,

но не в полном объёме

Уровень 1

Продемонстрированы все основные умения по осуществлению организации проектной деятельности на

основе стандартов управления проектами, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены

все задания в полном объёме, но некоторые с недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы все основные умения по осуществлению организации проектной деятельности на

основе стандартов управления проектами, решены все основные задачи с отдельными несущественными

недочётами, выполнены все задания в полном объёме

Уровень 3

ПК-11.3: Владеет навыками планирования и организации проектной деятельности на основе стандартов

управления проектами

Владеть

Продемонстрирован минимальный набор навыков организации проектной деятельности на основе стандартов

управления проектами с негрубыми ошибками и некоторыми недочётами

Уровень 1

Продемонстрированы базовые навыки организации проектной деятельности на основе стандартов управления

проектами с некоторыми недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы навыки организации проектной деятельности на основе стандартов управления

проектами без ошибок и недочётов

Уровень 3

ПК-12: Способность проектировать архитектуру электронного предприятия

ПК-12.1: Знает методы проектирования архитектуры электронного предприятия

Знать

Минимальный необходимый уровень знаний методов управления проектированием архитектуры

электронного предприятия

Уровень 1

Уровень знаний методов управления проектированием архитектуры электронного предприятия в объёме,

соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок

Уровень 2

Уровень знаний методов управления проектированием архитектуры электронного предприятия в объёме,

соответствующем программе подготовки, без ошибок

Уровень 3

ПК-12.2: Умеет проектировать архитектуру электронного предприятия

Уметь

Продемонстрированы основные умения по управлению проектированием архитектуры электронного

предприятия, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объёме

Уровень 1

Продемонстрированы все основные умения ппо управлению проектированием архитектуры электронного

предприятия, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объёме,

но некоторые с недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы все основные умения по управлению проектированием архитектуры электронногоУровень 3
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предприятия, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочётами, выполнены все

задания в полном объёме

ПК-12.3: Владеет навыками проектирования архитектуры электронного предприятия

Владеть

Продемонстрирован минимальный набор навыков управления проектированием архитектуры электронного

предприятия с негрубыми ошибками и некоторыми недочётами

Уровень 1

Продемонстрированы базовые навыки управления проектированием архитектуры электронного предприятия с

некоторыми недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы навыки управления проектированием архитектуры электронного предприятия без

ошибок и недочётов

Уровень 3

ПК-13: Способность разрабатывать компоненты информационных систем предприятия

ПК-13.1: Знает методы разработки программного и информационного обеспечения информационных систем

предприятия

Знать

Минимальный необходимый уровень знаний методов управления процессами разработки компонентов

информационных систем предприятия

Уровень 1

Уровень знаний методов управления процессами разработки компонентов информационных систем

предприятия в объёме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок

Уровень 2

Уровень знаний методов управления процессами разработки компонентов информационных систем

предприятия в объёме, соответствующем программе подготовки, без ошибок

Уровень 3

ПК-13.2: Умеет разрабатывать компоненты информационных систем предприятия

Уметь

Продемонстрированы основные умения по управлению разработкой  компонентов информационных систем

предприятия, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объёме

Уровень 1

Продемонстрированы все основные умения по управлению разработкой  компонентов информационных

систем предприятия, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном

объёме, но некоторые с недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы все основные умения по управлению разработкой  компонентов информационных

систем предприятияя, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочётами, выполнены

все задания в полном объёме

Уровень 3

ПК-13.3: Владеет навыками разработки программного и информационного обеспечения информационных систем

предприятия

Владеть

Продемонстрирован минимальный набор навыков управления разработкой  компонентов информационных

систем предприятия с негрубыми ошибками и некоторыми недочётами

Уровень 1

Продемонстрированы базовые навыки управления разработкой  компонентов информационных систем

предприятия с некоторыми недочётами

Уровень 2

Продемонстрированы навыки управления разработкой  компонентов информационных систем предприятия

без ошибок и недочётов

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Информационные

технологии в управлении ИТ-

проектами.

1.1 Информационные технологии в

управлении ИТ-проектами. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

2 УК-3.1

ОПК-3.1

ПК-6.1 ПК-

9.1 ПК-10.1

ПК-11.1

ПК-12.1

ПК-13.1

8
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1.2 Информационные технологии в

управлении ИТ-проектами. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

2 УК-3.2 УК-

3.3 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3 ПК-6.2

ПК-6.3 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.2

ПК-13.3

8

1.3 Информационные технологии в

управлении ИТ-проектами. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

4 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8

Раздел 2. Введение в программную

инженерию

2.1 Введение в программную

инженерию /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

1 УК-3.1

ОПК-3.1

ПК-6.1 ПК-

9.1 ПК-10.1

ПК-11.1

ПК-12.1

ПК-13.1

8

2.2 Введение в программную

инженерию /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

6 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8

Раздел 3. Управление проектами.

Определения и концепции
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3.1 Управление проектами. Определения и

концепции /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

1 УК-3.1

ОПК-3.1

ПК-6.1 ПК-

9.1 ПК-10.1

ПК-11.1

ПК-12.1

ПК-13.1

8

3.2 Управление проектами. Определения и

концепции /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

6 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8

Раздел 4. Инициация проекта

4.1 Инициация проекта /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

2 УК-3.1

ОПК-3.1

ПК-6.1 ПК-

9.1 ПК-10.1

ПК-11.1

ПК-12.1

ПК-13.1

8

4.2 Инициация проекта /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

4 УК-3.2 УК-

3.3 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3 ПК-6.2

ПК-6.3 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.2

ПК-13.3

8

4.3 Инициация проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

4 УК-3.3

ОПК-3.3

ПК-6.3 ПК-

9.3 ПК-10.3

ПК-11.3

ПК-12.3

ПК-13.3

8

Раздел 5. Планирование проекта

5.1 Планирование проекта /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

2 УК-3.1

ОПК-3.1

ПК-6.1 ПК-

9.1 ПК-10.1

ПК-11.1

ПК-12.1

ПК-13.1

8
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5.2 Планирование проекта /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

14 УК-3.2

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.2 ПК-

6.3 ПК-9.2

ПК-9.3 ПК-

10.2 ПК-

10.3 ПК-

11.2 ПК-

11.3 ПК-

12.2 ПК-

12.3 ПК-

13.2 ПК-

13.3

8

5.3 Планирование проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

6 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8

Раздел 6. Управление рисками

проекта

6.1 Управление рисками проекта /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

2 УК-3.1

ОПК-3.1

ПК-6.1 ПК-

9.1 ПК-10.1

ПК-11.1

ПК-12.1

ПК-13.1

8

6.2 Управление рисками проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

4 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8
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Раздел 7. Оценка трудоемкости и

сроков разработки программного

обеспечения

7.1 Оценка трудоемкости и сроков

разработки программного

обеспечения /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

2 УК-3.1

ОПК-3.1

ПК-6.1 ПК-

9.1 ПК-10.1

ПК-11.1

ПК-12.1

ПК-13.1

8

7.2 Оценка трудоемкости и сроков

разработки программного

обеспечения /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

4 УК-3.2 УК-

3.3 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3 ПК-6.2

ПК-6.3 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.2

ПК-13.3

8

7.3 Оценка трудоемкости и сроков

разработки программного

обеспечения /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

4 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8

Раздел 8. Формирование команды

8.1 Формирование команды /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

2 УК-3.1

ОПК-3.1

ПК-6.1 ПК-

9.1 ПК-10.1

ПК-11.1

ПК-12.1

ПК-13.1

8
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8.2 Формирование команды /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

4 УК-3.2 УК-

3.3 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3 ПК-6.2

ПК-6.3 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.2

ПК-13.3

8

8.3 Формирование команды /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

4 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8

Раздел 9. Реализация проекта

9.1 Реализация проекта /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

2 УК-3.1

ОПК-3.1

ПК-6.1 ПК-

9.1 ПК-10.1

ПК-11.1

ПК-12.1

ПК-13.1

8

9.2 Реализация проекта /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

4 УК-3.2 УК-

3.3 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3 ПК-6.2

ПК-6.3 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.2

ПК-13.3

8
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9.3 Реализация проекта /Лаб/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

16 УК-3.2 УК-

3.3 ОПК-

3.2 ОПК-

3.3 ПК-6.2

ПК-6.3 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.2

ПК-13.3

8 8

9.4 Реализация проекта /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

5 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8

Раздел 10. Курсовая работа

10.1 Контактная работа на аттестации /КА/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

0,5 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8



стр. 14УП: 38.03.05 БИ 3++ИИвУпрБП24.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

10.2 Индивидуальная консультация /ИК/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

0,5 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8

Раздел 11. Промежуточная

аттестация

11.1 Консультация /Консл/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

1 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8

11.2 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

0,3 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

ПК-13.1

ПК-13.2

ПК-13.3

8

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1.История и основные понятия программной инженерии

2.Отличия программной инженерии от других отраслей

3.Эволюция подходов к управлению программными проектами

4.Модели процесса разработки программного обеспечения

5.Что надо делать для успеха программного проекта

6.Проект - основа инноваций

7.Критерии успешности проекта

8.Проект и организационная структура компании

9.Организация проектной команды

10.Жизненный цикл проекта. Фазы и продукты

11.Управление приоритетами проектов

12.Концепция проекта

13.Цели и результаты проекта

14.Допущения и ограничения

15.Ключевые участники и заинтересованные стороны

16.Ресурсы проекта

17.Сроки проекта

18.Риски проекта

19.Критерии приемки проекта

20.Обоснование полезности проекта

21.Уточнение содержания и состава работ проекта

22.Планирование управления содержанием проекта

23.Планирование организационной структуры проекта

24.Планирование управления конфигурациям проекта

25.Планирование управления качеством проекта

26.Базовое расписание проекта

27.Основные понятия управления рисками проекта

28.Планирование управления рисками  проектов

29.Идентификация рисков проектов

30.Качественный анализ рисков проекта

31.Количественный анализ рисков проекта

32.Планирование реагирования на риски проекта

33.Главные риски программных проектов и способы реагирования

34.Управление проектом, направленное на снижение рисков проекта

35.Мониторинг и контроль рисков проекта

36.Оценка трудоемкости и сроков разработки ПО - вероятностное утверждение

37.Негативные последствия «агрессивного» расписания  сроков разработки ПО

38.Прагматичный подход. Метод PERT

39.Обзор метода функциональных точек

40.Основы методики COCOMO II

41.Лидерство и управление при формировании команды проекта

42.Правильные люди при формировании команды проекта

43.Мотивация команды проекта

44.Эффективное взаимодействие команды проекта

45.Рабочее планирование проекта

46.Принципы количественного управления проектом

47.Завершение проекта

Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков:

Цель работы по дисциплине - закрепить и систематизировать знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, и

научиться применять полученные знания на практике для успешного планирования и ведения IT-проектов.

Задача – подготовить набор документов, необходимых для запуска ИТ-проекта

В результате выполнения самостоятельной работы  студенты должны получить четкое представление о взаимодействии

основных функциональных и структурных компонент ИС в процессе обработки информации, а также ознакомиться с

методами и средствами разработки ИС.

Этим задачам наилучшим образом соответствует самостоятельное изучение студентом существующих информационных

систем заданного класса, функциональной и структурной организации их технических средств и разработки общих

требований к проекту конкретной информационной системы.

Задание

Состав работы охватывает 2 группы процессов управления проектом в соответствии со стандартом PMI PMBOK -

инициация и планирование. В рамках процессов инициации проекта необходимо разработать следующие документы:

1. Устав проекта



стр. 16УП: 38.03.05 БИ 3++ИИвУпрБП24.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

 2. Реестр заинтересованных сторон

 3. Содержание проекта (включая иерархическую структуру работ)

В рамках процессов планирования проекта требуется:

 1. Разработать календарный план проекта с учетом доступности ресурсов

 2. Оценить планируемый бюджет проекта

Этап планирования проекта реализовать с помощью программного продукта MS Project

Примерная тематика самостоятельной работы

 1. Разработка и внедрение корпоративной системы управления проектами на базе MS Project 2013

2. Внедрение системы мониторинга передачи данных

3. Внедрение и поддержка системы автоматизации работы торговых представителей

 4. Сопровождение системы управления предприятием на базе Microsoft Dynamics AX

5. Разработка автоматизированной системы управленческого документооборота

6. Создание комплекса ИТ-инфраструктуры компании

7. Внедрение системы Help Desk

8. Разработка информационной системы для обработки заявок пользователей

9. Разработка автоматизированной системы отчетности на базе SAP BI

10.Разработка и внедрение автоматизированной системы расчетов с подрядчиками

 11.Внедрение комплексной электронной услуги

12.Внедрение системы сквозного учета производственной деятельности

13.Автоматизация производства на базе «1С:УПП»

14.Внедрение решения для эмиссии пластиковых карт

 15.Создание распределенной системы диспетчерского мониторинга и управления транспортом в режиме реального

времени

16.Разработка стратегии и внедрение специализированного программного обеспечения ARIS

17.Внедрение системы электронного документооборота на базе open source решения Alfresco

18.Развитие системы информационного взаимодействия с министерствами и ведомствами

19.Создание корпоративного портала на платформе Microsoft Office SharePoint Server

20.Внедрение системы автоматизации управления ИТинфраструктурой на IBM Tivoli

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов

1. Руководством к своду знаний по управлению проектами – PMBOK (ProjectManagementBodyofKnowledge)

2. Руководством по качеству при управлении проектами (Guidelines to Quality in Project Management) — ISO 10006

3. Система знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 (PRojects IN ControlledEnvironments)

4. MicrosoftSolutionsFramework (MSF) – методологии разработки программных проектов фирмы Microsoft

5. Методологии моделирования систем, основанных на данных, с использованием диаграмм «сущность-связь»

6. Методология объектного и процессного моделирования RUP

7. Методология SADT (Structured Analysis and Design Technique)

8. Стандарты  представления процессовIDEF0, IDEF3 и IDEF1X

9. Стандарт и методология моделирования IDEF0

10. Стандарт и методология моделирования IDEF3

11. Методики оценок времени и затрат

12. Техническая эффективность информационной системы

13. Социальная эффективность информационной системы

14. Экономическая эффективность информационной системы

15. Бюджетная эффективность информационной системы

16. Общественная (народнохозяйственная) эффективность информационной системы

17. Коммерческую эффективность  информационной системы

18. Факторы экономической эффективности

19. Источники экономической эффективности

20. Информационная система как инвестиционный проект

21. Теоретические основы анализа безубыточности

22. Оценка персонала проекта по разработке ИС

23. Оценка рисков проекта разработки ИС

24. Структура декомпозиции работ (WBS)

25. Взаимосвязь между риском проекта и WBS

26. Планирование и контроль ресурсов

27. Разработка проектно–сметной документации

28. Организационная структура исполнителей

29. Прикладные программные средства для менеджера проекта

30. Разработка функциональных и информационных моделей рациональной («как должно быть», tobe) организации

бизнес- процессов

31. Оценка эффективности предлагаемых решений.

Задание
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Состав работы охватывает 2 группы процессов управления проектом в соответствии со стандартом PMI PMBOK -

инициация и планирование. В рамках процессов инициации проекта необходимо разработать следующие документы:

1. Устав проекта

 2. Реестр заинтересованных сторон

 3. Содержание проекта (включая иерархическую структуру работ)

В рамках процессов планирования проекта требуется:

 1. Разработать календарный план проекта с учетом доступности ресурсов

 2. Оценить планируемый бюджет проекта

Этап планирования проекта реализовать с помощью программного продукта MS Project

Тематика работы

 1. Разработка и внедрение корпоративной системы управления проектами на базе MS Project 2013

2. Внедрение системы мониторинга передачи данных

3. Внедрение и поддержка системы автоматизации работы торговых представителей

 4. Сопровождение системы управления предприятием на базе Microsoft Dynamics AX

5. Разработка автоматизированной системы управленческого документооборота

6. Создание комплекса ИТ-инфраструктуры компании

7. Внедрение системы Help Desk

8. Разработка информационной системы для обработки заявок пользователей

9. Разработка автоматизированной системы отчетности на базе SAP BI

10.Разработка и внедрение автоматизированной системы расчетов с подрядчиками

 11.Внедрение комплексной электронной услуги

12.Внедрение системы сквозного учета производственной деятельности

13.Автоматизация производства на базе «1С:УПП»

14.Внедрение решения для эмиссии пластиковых карт

 15.Создание распределенной системы диспетчерского мониторинга и управления транспортом в режиме реального

времени

16.Разработка стратегии и внедрение специализированного программного обеспечения ARIS

17.Внедрение системы электронного документооборота на базе open source решения Alfresco

18.Развитие системы информационного взаимодействия с министерствами и ведомствами

19.Создание корпоративного портала на платформе Microsoft Office SharePoint Server

20.Внедрение системы автоматизации управления ИТинфраструктурой на IBM Tivoli

Курсовая работа по дисциплине «Управление ИТ-проектами» представляет комплексную практическую работу студента,

предшествующую выполнению выпускной квалификационной работы и вобравшую в себя совокупность ранее

выполненных проектных и практических наработок по дисциплинам кафедры.

Курсовая работа выполняется с целью формирования у студента навыков самостоятельного творческого решения

профессиональных задач.

Задачами выполнения курсовой работы являются:

- закрепление и расширение знаний по определенным разделам дисциплины;

- систематизации знаний по смежным дисциплинам;

- выработки у студента навыков научно-исследовательской работы;

- обучения студентов методам аналитической и проектной работы в области информационных технологий;

- систематизации, обобщения и анализа фактического материала по проблемам проектирования информационных систем.

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать способности к таким видам деятельности, как:

- поиск требуемой информации по теме;

- изучение и критический анализ полученных материалов;

- систематизация и обобщение имеющейся информации;

- самостоятельное определение путей решения поставленных задач;

- оформление решения задач в виде пояснительной записки;

- логическое обоснование и формулировка выводов, предложений и рекомендаций по результатам работы.

Материал курсовой работы должен быть изложен чётко и логически последовательно с конкретным описанием результатов

научно-технического исследования и выводов.

К тексту пояснительной записки курсовой работы предъявляются следующие основные требования:

полнота и достоверность информации;

наличие критической оценки использованной информации;

логичность структуры;

композиционная целостность;

аргументированность выводов;

ясность, четкость и лаконичность изложения.

План курсовой работы студент составляет самостоятельно и затем согласует с ведущим преподавателем учебной

дисциплины, научным руководителем курсовой работы.

Структура курсовой работы выглядит следующим образом:

1. Титульный лист.

2. Задание на курсовую работу.

3. Реферат.

4. Содержание.

5. Введение.
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6. Основная часть.

7. Заключение.

8. Список использованных источников.

9. Приложения.

В основной части работы, состоящей из 3 разделов, излагается материал темы, решаются задачи, поставленные во

введении. Содержание работы должно соответствовать и раскрывать название темы курсовой работы.

Примерная тематика работ:

-Внедрение системы Help Desk

-Разработка автоматизированной системы отчетности на базе SAP BI

-Управление проектом создания распределенной системы диспетчерского мониторинга при организации перевозок

-Управление ИТ-проектами на основе стандарта PMBoK

-Управление проектом создания автоматизированной системы учета услуг

-Внедрение и поддержка системы автоматизации работы торговых представителей

-Разработка и внедрение автоматизированной системы расчетов с подрядчикамии

-Создание комплекса ИТ-инфраструктуры компании

-Управление проектом разработки автоматизированной системы нефтеперерабатывающего завода

-Управление проектом разработки информационный системы контроля доступа в помещения

-Разработка автоматизированной системы управления документооборотом

-Разработка проекта системы умный дом

-Управление проектом разработки локальной вычислительной сети

-Управление ИТ-проектами с использованием онлайн-сервисов

-Управление проектом создания автоматизированного рабочего места декана

-Управление проектом разработки интернет-приложения

-Управление проектом разработки CRM-системы

-Управление проектом разработки приложения для сбора данных социальных сетей

-Управление проектом создания автоматизированного рабочего места экономиста

-Управление проектом создания автоматизированного рабочего места директора

-Управление проектом создания сайта

-Управление проектом создания распределенной системы диспетчерского мониторинга при организации перевозок

-Управление проектом разработки информационной системы строительной фирмы

-Управление проектом разработки автоматизированной системы обслуживания клиентов

-Управление проектом разработки информационной системы розничного магазина

-Управление проектом создания автоматизированного рабочего места помощника судьи

-Управление проектом информационной системы производственного предприятия

5.3. Фонд оценочных средств

Вопросы на выбор правильного ответа

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что …

a) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием

b) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению

c) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и

окончания

d) процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления

2. Окружение проекта – это …

a) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают

достижению цели проекта

b) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках

осуществляемого проекта

c) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что

они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

d) местоположение реализации проекта и близлежащие районы

3. На стадии разработки проекта

a) расходуется 9-15% ресурсов проекта

b) расходуется 65-80% ресурсов проекта

c) ресурсы проекта не расходуются

4. Проект – это …

a) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного

мероприятия

b) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к

качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией

c) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что

они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

d) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения

поставленной цели
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5. Наибольшее влияние на проект оказывают …

a) экономические и правовые факторы

b) экологические факторы и инфраструктура

c) культурно-социальные факторы

d) политические и экономические факторы

6. Предметная область проекта

a) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках

осуществляемого проекта

b) результаты проекта

c) местоположение проектного офиса

d) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что

они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

7. Фаза проекта – это …

a) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных

результатов проекта

b) полный набор последовательных работ проекта

c) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

8. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения

a) Социальные и инвестиционные

b) Экономические и инновационные

c) Организационные и экономические

9. Функциональная структура – это …

a) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет определенные

функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия

b) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его

реализации)

c) структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное

(управление функциональными и линейными структурными подразделениями) и горизонтальное (управление проектами)

10. Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами

без реорганизации существующей структуры

a) Матричная

b) Функциональная

c) Линейно-функциональная

d) Дивизиональная

11. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг

по контракту

a) инвестор

b) спонсор

c) контрактор (подрядчик)

d) лицензиар

e) конечный потребитель результатов проекта

12. Участники проекта – это …

a) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть

затронуты при осуществлении проекта

b) конечные потребители результатов проекта

c) команда, управляющая проектом

d) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта

13. Особенность социальных проектов

a) Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена

b) Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы

c) Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации

d) Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования технических мощностей

14. Инновационные проекты отличаются …

a) высокой степенью неопределенности и рисков

b) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства

c) необходимостью использовать функциональные организационные структуры

d) большим объемом проектной документации
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15. Организационная структура – это …

a) совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними

b) команда проекта под руководством менеджера проекта

c) организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект

d) документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации

Вопросы на соответствие

16. Поставьте соответствия  понятий и определений

Легкость применения программного обеспечения характеристики ПО, позволяющие минимизировать усилия пользователя

по подготовке исходных данных, применению ПО

Мобильность программного обеспечения способность ПО быть перенесенным из одной среды (аппаратного /

программного) в другое

Устойчивость программного обеспечения свойство, способна противостоять преднамеренным или

непреднамеренным деструктивным действиям пользователя

17. Поставьте соответствия  понятий и определений

При конструировании программного обеспечения на этапе разработки или выбора алгоритма решения реализуется

следующее выбор языка программирования;

Проектирование ПО в основном рассматривается как архитектурное проектирование;

На этапе тестирования пользователь выполняет следующее выбор тестов и метода тестирования

18. Поставьте соответствия  понятий и определений

Процесс разбиения одной сложной задачи на несколько простых подзадач – это декомпозиция

Интерфейс пользователя — это набор методов взаимодействия компьютерной программы и пользователя этой

программы;

Интерфейс-это способ взаимодействия между объектами

19. Поставьте соответствия  понятий и определений

Техническое задание — это выходной документ для проектирования, разработки автоматизированной системы.

Анализ требований — это отображение функций системы и ее ограничений в модели проблемы

Проектирование — это преобразование требований в последовательность проектных решений по системе

20. Поставьте соответствия  понятий и определений

Определениеформвнешнегопредставлениядлявозможныхсовокупностейпредложенийвпределахпредставленияконкретногоп

ользователя,атакжеаспектовманипулированияэтимиформами Внешняясхема:

Определениеформвнутреннегопредставлениявкомпьютересовокупностейпредложенийконцептуальнойсхемы

иинформационнойбазы,атакжеаспектовманипулированияэтимиформами Внутренняясхема:

Непротиворечиваясовокупностьпредложений,выражающихнеобходимыевысказывания,относящиесякпроблемнойобласти

Концептуальнаясхема

21. Поставьте соответствия  понятий и определений

Понятность — это атрибут удобства, определяющий усилия, необходимые для распознавания логических концепций и

условий их применения

Артефакт — это любой продукт деятельности специалистов по разработке программного обеспечения;

Проектирование — это преобразование требований в последовательность проектных решений по системе

22. Поставьте соответствия  понятий и определений

Функцияорганизации,направленнаянаобеспечение:а)

гарантийэффективногоибезопасногофункционированиясистем,садекватнымуровнемконфиденциальности,целостностиидос

тупности, б)информационнойбезопасностисадекватнымуровнемрискаизатрат Защитаинформационнойинфраструктуры

Сохранениеинформациииданныхтак,чтобынедопущенныекнимлицаилисистемынемоглиихчитатьилиизменять,адопущенны

елицаилисистемынеограничивалисьвдоступекним Защитаинформации

Конечноемножествофазишаговопределенныхвидов,которыесистемаможетпроходитьнапротяженииполнойисториисвоейжиз

ни.Замечаниеавторовглоссария:Издругихопределенийследует,чтожизненныйциклсистемы–

этомножествосостояний,которыесистеманепотенциально,ареальнопроходитнапротяженииполнойисториисвоейжизни

Жизненныйциклсистемы

23. Поставьте соответствия  понятий и определений

Внутренние метрики продукта: метрики стиля

Внешние метрики продукта метрики надежности

24. Поставьте соответствия  понятий и определений

Агрегация объединение нескольких понятий в новое понятие, существенные признаки нового понятия при этом

могут быть либо суммой компонент или существенно новыми (отношение «доля — целое»).

Ассоциация самое общее отношение, утверждает наличие связи между понятиями, не уточняя зависимости их

содержания и объемов

Валидация обеспечение соответствия разработки требованиям ее заказчиков



стр. 21УП: 38.03.05 БИ 3++ИИвУпрБП24.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

Верификация проверка правильности трансформации проекта в программу

25. Поставьте соответствия  понятий и определений: Адаптация, АнализSWOT, Адаптивные изменения

Процесс приспособления организации к существующим или изменяющимся условиям

Спонтанные стратегические изменения, обусловленные ядом последовательных мер, принятых в течение длительного

периода, оказывающие воздействие на традиционныекритерии, структурувластии компетентность менеджеров,

которыевозникают как реакция на постоянные воздействия извне или на неудовлетворительные производственно-

хозяйственные показатели деятельности организации

Анализ сильных и слабых сторон фирмы, оценка ее возможностей и потенциальных угроз

Открытые вопросы

26. Расскажите о продуктах  инженерии требований по методу С.Шлеер и С.Меллора

27. Какие процессы включает в себя разработки ПО

28. Опишите модели  жизненного цикла ИС

29. Опишите,  из чего состоит техническое задание

30. Опишите  критерии оценки удобства интерфейсов

Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого ответа на теоретический

вопрос. Задание с выбором  варианта ответа (в задании данного типа предлагается несколько вариантов ответа, среди

которых один или несколько верные. Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление

развернутого ответа, включающего полное решение задачи с пояснениями.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Варфоломеева А. О.,

Коряковский А.В.

Информационные системы предприятия:

Учебное пособие

Москва: ООО иНаучно-издательский центр

ИНФРА-Ми, 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=335060

Л1.2 Попов В.Л., Кремлев

Н.Д.

Управление инновационными проектами:

Учебное пособие

Москва: ООО иНаучно-издательский центр

ИНФРА-Ми, 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=355754

Л1.3 Бедердинова О.И.,

Водовозова Ю.А.

Автоматизированное управление IT-

проектами: Учебное пособие

Москва: ООО иНаучно-издательский центр

ИНФРА-Ми, 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=373497

Л1.4 Базилевич А.И.,

Денисенко В.И.

Управление проектами: Учебник Москва: ООО иНаучно-издательский центр

ИНФРА-Ми, 2022, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=385419

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Неизвестный С. И. Информационные технологии управления

логистическими системами: Учебное пособие

Москва: КноРус, 2022, URL:

https://book.ru/book/942682

Л2.2 Матвеева Л.Г.,

Никитаева А.Ю.

Управление ИТ-проектами: Учебное пособие Ростов-на-Дону: Издательство Южного

федерального университета (ЮФУ), 2016,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=327727

Л2.3 Ездаков А. Л. Экспертные системы САП�: Учебное пособие Москва: Издательский Дом иФОРУМи, 2020,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=351799

Л2.4 Брежнев Р.В. Методы и средства проектирования

информационных систем и технологий:

Учебное пособие

Красноярск: Сибирский федеральный

университет, 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=380463

Л2.5 Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы:

Учебное пособие

Москва: Издательский Дом иФОРУМи, 2022,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=386738

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы
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ПОАуд Назначение Оснащение

Э1 Интернет университет информационных технологий ИНТУИТ. -  Режим доступа:

https://www.intuit.ru/studies/courses

Э2 Научно-технический журнал «Информационные технологии и вычислительные системы». – М.: Изд-во «Новые

технологии». ISSN 1684-6400. -  Режим доступа: http://www.novtex.ru/IT/

Э3 Научно-технический журнал «Информационные ресурсы России». – М.: Федеральное государственное бюджетное

учреждение Российское энергетическое агентство Министерства энергетики Российской Федерации.. -  Режим

доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8741

Э4 Электронная библиотечная система Znanium . -  Режим доступа: http://znanium.com/

Э5 Электронная библиотечная система Ibooks . -  Режим доступа: http://www.ibooks.ru

Э6 Электронная библиотечная система BOOK.ru . -  Режим доступа: http://www.book.ru

Э7 Электронные   ресурсы Академии ИМСИТ . -  Режим доступа: http://eios.imsit.ru/

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Яндекс Браузер  Браузер Яндекс Браузер  Лицензионное соглашение на использование программ Яндекс Браузер

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/

6.3.1.4 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 MS Visio Pro 2016  Интегрированная средда разработки Microsoft Visio профессиональный 2016  Подписка

Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021

6.3.1.6 MS Project Pro 2016  Microsoft Project профессиональный 2016  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.7 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.8 Notepad++.  Тектовый редактор Notepad++.  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.1

РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

https://www.gost.ru/portal/gost/

6.3.2.2

ABOUT THE UNIFIED MODELING LANGUAGE SPECIFICATION  https://www.omg.org/spec/UML6.3.2.3

Global CIO Официальный портал ИТ-директоров  http://www.globalcio.ru6.3.2.4

ARIS BPM Community   https://www.ariscommunity.com6.3.2.5

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

303 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

79 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (epson eb-w7), экран,

переносной ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

302 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

92 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus in2104), экран,

переносной ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreCAD
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ПОАуд Назначение Оснащение

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

301 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

81 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus), экран, переносной

ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

124 Кластерная

лаборатория

Серверный центр

Специальное

помещение для

хранения и

профилактическог

о обслуживания

учебного

оборудования

Стойка серверная

Управляющий узел кластера I500PX-S5380\ Xeon E5345\

DDR-2-667-8192Mb\WD5001ABYS 1 шт.

Рабочий узел кластера I500PX-S5380\ Xeon E5345\ DDR-2-

667-8192Mb\WD800JD\ - 16 шт

Серверный узел Spectrus I500PX-S5380\ Xeon E5345\ DDR-

2-667-8192Mb

Серверный узел DEXUS II I500PX-S5380\ Xeon E5345\

DDR-2-667-8192Mb\

Коммутатор DLink

Коммутатор DLink

Серверный узел SuperMicro 1U6019PMT\Xeon silver 4108

\8xDDR4 8Gd\ - 2 шт

Сетевое хранилище данных Synology DS-418 1 шт.

Монитор Acer V193 1 шт.

Шкаф 2-х дверный архивный металл. - 2шт

Сплит система AirWell 1 шт.

Сплит-система Lessar 1 шт.

Система контроля доступа СКАТ 1200 И7 1 шт

7-Zip

Mozilla Firefox

PostgreSQL

Java 8

Kaspersky Endpoint Security 11

Windows Server 2003 R2 Standart

Open SuSe Linux

MySql Server Community

Windows Server 2016 Standard

Сервер администрирования

Kaspersky Security Center

УМКК «Телекоммуникации и

сети»

УМКК «Коммутаторы

локальных сетей»

УМКК «Электротехника и

электроника»

УМКК «Информационные

системы в экономике»

УМКК «Корпоративные

информационные системы»

УМКК иМоделирование

данных»

УМКК иОбъектно-

ориентированные технологии»

УМКК «Информационные

технологии»

УМКК «Управление базами

данных»

УМКК «Сетевые

информационные технологии»

УМКК «Теоретические основы

информатики»

УМКК иОсновы алгоритмизации

и программирования»

JetBrains License Service

Autodesk Network License

Manager

AppWave Enterprise License

Center

Windows Server 2008 R2 Standart

Traffic inspector Special Unlimited

Эшэлон II “Кредо-диалог”

Система утпавления

хранилищем документов “Кредо
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ПОАуд Назначение Оснащение

-диалог”

Центр управления ПО Кредо

MS SQL Server 2016

Apache HTTP Server

123а Специальное

помещение для

хранения и

профилактическог

о обслуживания

учебного

оборудования

Системный блок AMD FX-8120 1шт

Системный блок Intel Core 2 CPU 4400 1шт.

Монитор “LG L1718S” 1 шт.

Монитор “BENQ CL2240” 1шт.

Монитор “SAMSUNG 740m” 1шт.

Набор иснтрументов 1 шт.

Паяльная станция Lukey 902 1 шт

Принтер SAMSUNG ML-1665 1 шт.

Принтер SAMSUNG ML-1615 1 шт.

Коммутатор D-Link DES-1005D 1 шт.

Роутер Keenetic Lite (KN-3110)1 шт.

Паяльник 40 Вт дер/ручка 1 шт.

Лампа настольная 1 шт.

Стол 1-тумбовый 1 шт.

Стол 2 тумбовый 1 шт.

Стол офисный компьютерный 1 шт.

Столик компьютерный 1 шт.

Стол 1-тубовый с верхней приставкой 1шт.

Стулья тканевые на металокаркасе 2шт

Стул деревянный 1шт

Пылесос “SUPRA 1800W” 1 шт.

Шуруповерт “Hitachi ds12dvf3” 1 шт.

Веб-камера Logitech HD WebCam C525 1280*720 MicUSB -

4 шт

Перфоратор Град-М 1 шт.

Микрофон Yanmai R933 – 2 шт

Ноутбук Asus X541U – 1 шт

Проектор Cactus CS-PRO.02B.WXGA-W – 1 шт.

Проектор Acer QNX1310 – 2 шт

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

Notepad++.

Oracle VM VirtualBox

Adobe Reader DC

ZEAL

Klite Mega Codec Pack

Windows 7 Pro

CDBurnerXP

Java 8

PDF24 Creator

CCleaner

Консоль Kaspersky Security

Center

Kaspersky Endpoint Security 11

ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1

Microsoft Office 2007 Professional

Plus

10-Strike File search pro

10-Страйк Сканирование Сети

10-Страйк Инвентаризация

Компьютеров

202 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

70  посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

206 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

56 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

210 Помещение для

проведения

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

7-Zip

Яндекс Браузер
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ПОАуд Назначение Оснащение

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

ноутбукLibreOffice

120 Лаборатория«Про

граммная

инженерия и

разработка

программного

обеспечения.

Полигон кибер-

спорт».

Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы. Кабинет

информатики,

технологий и

методов

программировани

я.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Ryzen 5 2600X/DDR4-

2933 16Гб/SSD XPG GAMMIX S11 Pro 512Гб/NVIDIA

GeForce GTX 1050 Ti/Realtek PCIe GbE Family Controller

40 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8и

20 ИБП CyberPower UT650EG

20 комплектов клавиатура+мышь

20 гарнитур Defenfer G-320

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

1 Интерактивная панель EliteBoard LR-75UT40i7

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Community

Edition

Visual Studio Code

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

PostgreSQL

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

NetBeans IDE

ZEAL

SMath Studio

Klite Mega Codec Pack

10-Strike File search pro

УМКК иОбъектно-

ориентированные технологии»

УМКК иОсновы алгоритмизации

и программирования»

114 Лаборатория

«Графический

дизайн и дизайн

среды.

Лаборатория

Apple»

Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя,

15 моноблоков Apple IMac 21,1/Apple M1/RAM 8Гб/Apple

SSD AP0256Q/GPU Apple M1/Ethernet 1000BaseT/AirPort

Extreme

5 моноблоков Apple IMac 21,1/Apple M1/RAM 16Гб/Apple

SSD AP0512Q/GPU Apple M1/Ethernet 1000BaseT/AirPort

Extreme

1 сетевой неуправляемый коммутатор DES-1024G

1 Интерактивная панель EliteBoard LR-75UT40i7

1 Ноутбук 15.6 НР 15-ra105ur

1 МФУ Brother DCP-1612WR

1 HP Color LaserJet CP5225

LibreOffice

Inkscape

MS Visual Studio Community

Edition

Blender

Gimp

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

MAC OS Big Sure

JetBrains PyCharm Community

JetBrains DataGrip
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ПОАуд Назначение Оснащение

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

114а Лаборатория

«Компьютерные

сети и

телекоммуникаци

и». Помещение

для проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы. Кабинет

информатики.

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя

16 компьютеров GA-870A-USB3/AMD-Phenom(tm)-II-X4-

945/ DDR3-1333-4Гб/SSD Flexis

120Gb/WD5000AAKX/Radeon HD-5800/Realtek PCIe GBE

16 мониторов AOC e2243Fw 21,5”

16 комплектов клавиатура+мышь

1 Коммутатор LincSys SR224G

1 Проектор  ViewSonic PJD5232

1 Проекционный экран Luma

1 Шкаф телекоммуникационный

1 ИБП SMART UPS 2000

3 Коммутатор Cisco Catalist 2960

1 Концентратор AlterPath 16 port

4 Маршрутизатор Cisco-2800

2 Маршрутизатор Cisco-2811

6 Модуль 2-port

2 Панель коммутационная

12 Шнур V.35 Cable

Витая пара, Коннектор RJ-45

2 Инструмент для зачистки кабеля UTP

1 Протяжка кабельная, d=3,5 мм 10 м

1 Тестер МЕГЕОН 40060/Шт.

5 Инструмент для обжима витой пары

5 Тестер кабельный

3 Инструмент для заделки кабеля витая пара тип Krone с

крючками

3 P телефон GrandStream GXP1610

2 Комплект для монтажа СКС (патч-панель 1U kat.5e UTP

24 порта-1 шт., инструмент обжимной для RJ-45 1 шт.,

инструмент для зачистки кабеля 1 шт., инструмент для

разделки контактов - 1 шт., LAN  тестер 1 шт.)

2 Роутер Wi-Fi роутер Keenetic

1 Сервер GA-870A-USB3/AMD-Phenom(tm)-II-X4-945/

DDR3-1333-4Гб/SSD Flexis 120Gb/WD5000AAKX/Radeon

HD-5800/Realtek PCIe GBE

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Community

Edition

Visual Studio Code

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

PostgreSQL

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Klite Mega Codec Pack

MS Office Standart 2010

Ramus Educational

Micro-Cap Evaluation

119 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров H110M-S2-C/INTEL Pentium G4400/DDR4

-2133-4Гб/TOSHIBA HDWD105/Intel HD-510/Atheros

AR9287 Wireless

20 мониторов

20 комплектов клавиатура+мышь

1 беспроводная точка доступа TP-Link TL-WA801ND

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Community

Edition

Visual Studio Code

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox
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ПОАуд Назначение Оснащение

StarUML V1

PostgreSQL

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

ARIS Express

AnyLogic

Klite Mega Codec Pack

MS Office Standart 2007

118 Кафедра

математики и

вычислительной

техники.

Специальное

помещение для

хранения и

профилактическог

о обслуживания

учебного

оборудования

Системный блок H310СМ-DVS P 1.30\Intel(R) Pentium(R)

Gold G5400 CPU 3.70GHz\DDR4-4Gb\SSD 240Gb

Монитор

Принтер HP LaserJet 1018

МФУ Brother DCP-L2540DNR

7-Zip

Mozilla Firefox

LibreOffice

Kaspersky Endpoint Security

Adobe Reader DC

Klite Mega Codec Pack

Java 8

PDF24 Creator

Etxt Antiplagiat

Microsoft Windows 10 PRO x64

DSP OEM

MS Office Professional Plus 2007

212 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

45 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

225 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

24 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

227 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

24 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice
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ПОАуд Назначение Оснащение

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

230 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

27 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

232 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

32 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (epson eb-w7), экран,

переносной ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

236 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

34 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

237 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

43 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice
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ПОАуд Назначение Оснащение

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

238 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

46 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Яндекс Браузер

LibreOffice

115 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров GA-870A-USB3/AMD-Phenom(tm)-II-X4-

945/DDR3-1333-4Гб/ SSD Flexis

120Gb/WD5000AAK/Radeon HD-5800/Atheros AR9287

Wireless

19 мониторов AOC e2243Fw 21,5”

1 монитор Acer V226HQL 21,5”

20 комплектов клавиатура+мышь

1 беспроводная точка доступа TP-Link TL-WA801ND

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Community

Edition

Visual Studio Code

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

PostgreSQL

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Klite Mega Codec Pack

126 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

11 компьютеров типа «Моноблок» Lenovo IdeaCentre-/ Intel

Pentium CPU 4415U 2.30GHz/DDR4-2133-4Гб/ WDC

WD10EZEX-08WN4A0 1000Гб/ Intel(R) HD Graphics 610 /

Realtek PCIe GbE Family Controller/ Qualcomm Atheros

QCA9377 Wireless Network Adapter

5 компьютеров типа «Моноблок» Lenovo IdeaCentre IAO

300-23SU /INTEL Pentium 4405U/DDR4-2400-

8Гб/ST1000DM003/Intel HD-510/Intel(R) Dual Band Wireless

-AC 3165

4 Компьютера  типа иМоноблоки Lenovo /Intel Pentium

Silver J5040 CPU 2.00GHz/DDR4-2400 8Гб/SSD WDC PC

SN530 SDBPMPZ-512G-1001/Intel(R) UHD Graphics 605/

Realtek PCIe GbE Family Controller/ Realtek 8821CE

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

MS SQL Server Management
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ПОАуд Назначение Оснащение

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC

20 комплектов клавиатура+мышь

1 беспроводная точка доступа DWL-3200AP

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Community

Edition

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

PostgreSQL

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Klite Mega Codec Pack

125 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

17 посадочных мест, рабочее место преподавателя

17 компьютеров H110M-S2-C/INTEL Pentium G4400/DDR4

-2133-8Гб/TOSHIBA HDWD105/Intel HD-510/Atheros

AR9287 Wireless

17 мониторов Samsung SyncMaster 920N

17 комплектов клавиатура+мышь

1 коммутатор неуправляемый DES-1024G

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Community

Edition

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

PostgreSQL

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

SMath Studio

Klite Mega Codec Pack

123 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

19 посадочных мест, рабочее место преподавателя

19 компьютеров H110M-S2-C/INTEL Pentium G4400/DDR4

-2133-4Гб/TOSHIBA HDWD105/Intel HD-510/Atheros

AR9287 Wireless

19 мониторов LG Flatron 1718s

19 комплектов клавиатура+мышь

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

MS SQL Server Management
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ПОАуд Назначение Оснащение

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Community

Edition

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

PostgreSQL

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Klite Mega Codec Pack

Читальн

ый зал

Читальный зал.

Информационно-

библиотечный

центр.

Помещение для

самостоятельной

работы

16 посадочных мест, рабочее место библиотекаря

6 компьютеров P5GC-MX1333/INTEL Core2Duo

E2160/DDR2-667-1Гб/ST380815AS/Intel GMA-

82945/Atheros L2 Fast Ethernet 10/100

4 компьютера GA945GCMX-S2/INTEL Core2Duo

E2160/DDR2-667-1Гб/ST3160815AS/Intel GMA-

82945/Realtek RTL8169

6 компьютеров  P5GD2-X/Intel Pentium 4-3.00GHz/DDR2-

667-1Гб/ WD800JD/Radeon X300/Marvell 88E805

1 компьютер P5KPL-SE/INTEL Core2Duo E6400/DDR2-667

-2Гб/ST380811AS/GF-6600/ Realtek PCIe GBE

9200SE/Marvell 88E8001

6 мониторов LG Flatron 1730s

4 монитора NEC AccuSync LCD73v

6 мониторов Samsung SyncMaster 740n

1 монитор Samsung SyncMaster 920n

1 принтер HP LaserJet PRO m402n

1 сканер HP ScanJet G2410

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

Maxima

StarUML V1

Windows XP Professional

Windows XP Professional

MS Visual Studio Pro 2010

MS Visio Pro 2010

MS Project Pro 2010

MS Access 2010

MS Office Standart 2007

121 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

17 посадочных мест, рабочее место преподавателя

17 компьютеров P8H67/INTEL i5-2300/DDR3-1333-

4Гб/SSD Flexis 120Gb/ WD5000AAKX/Radeon HD

6700/Realtek PCIe GBE

17 мониторов AOC e2243Fw 21,5”

17 комплектов клавиатура+мышь

1 коммутатор неуправляемый DES-1024D

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Community

Edition

Visual Studio Code

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

PostgreSQL

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

SMath Studio

ПО ЛИНКО v8.2 демо-версия
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ПОАуд Назначение Оснащение

Klite Mega Codec Pack

122 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров H310M S2P/Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU

@ 3.60GHz/DDR4-2400-16Гб/TS240GMTS820S/ Radeon

RX 550 Series/Realtek Gaming GbE Family Controlle

20 мониторов Acer G246HYL 24”

20 комплектов клавиатура+мышь

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

1 МФУ Brother DCP-1612WR

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Community

Edition

Visual Studio Code

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

PostgreSQL

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Комплекс КРЕДО -

Землеустройство и кадастры

Klite Mega Codec Pack

MS Office Standart 2007

113 Лаборатория«Авт

оматизированное

проектирование

микропроцессорн

ых систем».

Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров P55-UD3/INTEL-i5-750/DDR3-1333-

8Гб/SSD Flexis 120Gb /WD3200AAKS/Radeon HD-

4600/DWL-G520 Wireles

20 мониторов Acer V193W-19”

20 комплектов клавиатура+мышь

1 коммутатор неуправляемый DES-1024D

1 беспроводная точка доступа DWL-3200AP

3 Комплект оборудования Arduino

5 учебных комплектов SDK 1.1s

1 МФУ HP LJ M1212nf MFP

12 Инструмент для сборки ПК (отвертка ph-1, плоскогубцы

150 мм, термопаста 2гр., Антистатический браслет, стяжки

150 мм)

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Яндекс Браузер

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Community

Edition

Visual Studio Code

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

PostgreSQL

 IntelliJ IDEA

PyCharm Community Edition

Eclips

Adobe Reader DC

Diptrace
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ПОАуд Назначение Оснащение

Ramus Educational

Micro-Cap Evaluation

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор

конкретных задач, проведение блиц-опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и научной литературой В процессе такой

работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике

дисциплины.

Учебный материал по дисциплине «Высокопроизводительные вычислительные системы». разделен на логически

завершенные части (модули), после изучения, которых предусматривается аттестация в форме письменных тестов,

контрольных работ.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только

знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: активность, неординарность решений поставленных

проблем. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, различные виды СРС

(выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка к лекциям и практическим занятиям).

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии, опрос. Форма промежуточных аттестаций –

контрольная работа в аудитории, домашняя работа. Итоговая форма контроля знаний по модулям – контрольная работа с

задачами по материалу модуля.

Методические указания по выполнению всех видов учебной работы размещены в электронной образовательной среде

академии.

Методические указания и материалы по видам учебных занятий по дисциплине:

Вид учебных занятий, работ - Организация деятельности обучающегося Лекция - Написание конспекта лекций: кратко,

схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, отмечать важные

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает

трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе, если самостоятельно не удаётся разобраться в материале,

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические занятия - Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение практических задач в инструментальных

средах. Выполнение проектов. Решение расчётно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.

Самостоятельная работа - Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания,

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основными задачами самостоятельной работы студентов, являются: во–первых, продолжение изучения дисциплины в

домашних условиях по программе, предложенной преподавателем; во–вторых, привитие студентам интереса к технической

и математической литературе, инженерному делу. Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения

научной литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения навыками устной речи,

так и способностей к четкому письменному изложению материала.

Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов являются практические занятия, а также еженедельные

консультации преподавателя.

Практические занятия – наиболее подходящее место для формирования умения применять полученные знания в

практической деятельности.

При подготовке к практическим занятиям следует соблюдать систематичность и последовательность в работе. Необходимо

сначала внимательно ознакомиться с содержанием плана практических занятий. Затем, найти в учебной литературе

соответствующие разделы и прочитать их. Осваивать изучаемый материал следует по частям. После изучения какой-либо

темы или ее отдельных разделов необходимо полученные знания привести в систему, связать воедино весь проработанный

материал.

При подведении итогов самостоятельной работы преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке

лучших работ, анализу недостатков. По предложению преподавателя студент может изложить содержание выполненной им

письменной работы на практических занятиях


